

RILOG 3: Akcijski plan Intervencijskog plana Grada Benkovca
INTERVENCIJSKA LOGIKA I POKAZATELJI
(ispuniti kolone B do L)

| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|--|---|--------------------|--------|--------------------|------|------|---|---|
| INTERVENCIJSKA LOGIKA I POKAZATELJI | Naziv pokazatelja | Opis pokazatelja | Jedinica | Početna vrijednost | | Ciljana vrijednost | | | Izvori provjere | |
| | | | | vrijednost | godina | 2019 | 2021 | 2023 | | |
| OPĆI CILJEVI | | Pokazatelji učinka IP-a* (minimum 3) | | | | | | | | |
| DRUŠTVO: | | | | | | | | | | |
| Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te poboljšati životni standard građana. | 9b11 / SR202 Smanjenje gubitka stanovništva (EFRR i ESF) | Prirodno kretanje stanovništva za područje grada Benkovca. Vitalni indeks stanovništva (broj živorođeni na 100 umrlih) | broj | 58 | 2016 | 61 | 61 | 65 | Godišnje praćenje, DZS | |
| | SR201 Broj nezaposlenih sudionika koji su završili program osposobljavanja (ESF) | SR201 Broj nezaposlenih sudionika koji su završili program osposobljavanja (ESF) | broj | 0 | 2016 | 8 | 15 | 32 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a | |
| GOSPODARSTVO: | | | | | | | | | | |
| Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam | Povećanje broja posjetitelja na području obuhvaćenom IP-om | broj posjetitelja na području obuhvaćenom IP-om; dolasci/noćenja | broj | 4683 | 2016 | 4800 | 4950 | 5151 | TZ; | |
| | CR04 Sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja (ESF) | broj sudionika | broj | 0 | 2016 | 20 | 35 | 53 | HZZ; izvješća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a | |
| FIZIČKI OKOLIŠ/PROSTOR: | | | | | | | | | | |
| Iskoristiti potencijale prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa | 9b11 / SR202 Smanjenje gubitka stanovništva (EFRR i ESF) | Prirodno kretanje stanovništva za područje grada Benkovca. Vitalni indeks stanovništva (broj živorođeni na 100 umrlih) | broj | 58 | 2016 | 61 | 61 | 65 | Godišnje praćenje, DZS | |
| | | | | | | | | | | |
| RAZVOJNI PRIORITETI I PROJEKTI | | Pokazatelji rezultata/neposrednih rezultata i ostvarenja IP-a**: | | | | | | | | |
| 1RP Razvoj Benkovca kao centra društvenog života Ravnih kotara i Bukovice | | | | | | | | | | |
| 1RP1 | Vodovodne mreže u službi razvoja | Izgrađena ili obnovljena infrastruktura | Pokazatelj uključuje izgradnju/rekonstrukcij u osnovne komunalne infrastrukture, objekata | broj | 0 | 2016 | 3 | 3 | 3 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | Priključeni korisnici na vodoopskrbnu mrežu | Pokazatelj uključuje broj kućanstava i gospodarskih subjekata priključenih na novozgrađenu vodovodnu mrežu. | broj | 0 | 2016 | 165 | 165 | 165 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| 1RP2 | Rekonstrukcija stare gradske jezgre | Obnovljene ili novosagrađene stambene jedinice | Pokazatelj uključuje obnovljene ili novosagrađene stambene jedinice u pet pilot područja kao dio fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije depriviranih područja. | broj | 0 | 2016 | 2 | 2 | 2 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | Izgrađena ili obnovljena infrastruktura | Pokazatelj uključuje izgradnju/rekonstrukcij u javnih prostora i objekata kao što su javne zelene površine, pješačke staze, otvoreni kanali za odvodnju, tržnice, parkirališta, javne zgrade i objekti koji se koriste za obrazovne, kulturne i rekreacijske svrhe. | broj | 0 | 2016 | 0 | 5 | 10 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| 1RP3 | Dom kulture Benkovac | Izgrađena ili obnovljena infrastruktura | Pokazatelj uključuje izgradnju/rekonstrukcij u javnih prostora i objekata kao što su javne zgrade i objekti koji se koriste za obrazovne, kulturne i rekreacijske svrhe. | broj | 0 | 2016 | 1 | 1 | 1 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | Sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja | Pokazatelj mjeri broj osoba koji su se nakon provedbe projekta tj. IP-a (samo)zaposlili / zadržali posao | broj | 0 | 2016 | 2 | 2 | 2 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju | Pokazatelj mjeri broj stručnjaka koji kroz projekt sudjeluju u programu osposobljavanja | broj | 0 | 2016 | 1 | 1 | 1 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | Nezaposleni koji sudjeluju u osposobljavanju | Pokazatelj mjeri broj nezaposlenih osoba koje sudjeluju u programu osposobljavanja kroz projekt tj. IP | broj | 0 | 2016 | 10 | 10 | 10 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|---|------|----|----|-----|---|
| 1RP4 | Rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta | Rekonstruirane postojeće ceste | Pokazatelj uključuje ukupnu kilometražu | km | 0 | 2016 | 0 | 0 | 10 | Izvešća provedbe projekata |
| | | Izgrađene nove ceste u Gradu Benkovcu | Pokazatelj mjeri dužinu novoizgrađenih lokalnih cesta na području Grada Benkovca | km | 0 | 2016 | 0 | 0 | 9 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| 1RP5 | Mreža domova | Izgrađena ili obnovljena infrastruktura | Pokazatelj uključuje izgradnju/rekonstrukcij u objektima javne namjene, uključujući ulaganja u javne prostore i objekte kao što su javne zgrade i objekti koji se koriste za obrazovne, kulturne i rekreacijske svrhe. | broj | 0 | 2016 | 0 | 2 | 4 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| 1RP6 | Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih dječjih igrališta | Izgrađena ili obnovljena infrastruktura | Pokazatelj uključuje izgradnju/rekonstrukcij u javnih prostora i objekata kao što su javne zelene površine i pripadajući objekti koji se koriste za obrazovne i rekreacijske svrhe. | broj | 0 | 2016 | 16 | 16 | 16 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| 1RP7 | Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga neprofitnih organizacija | Izrađeni programi obrazovanja | Pokazatelj mjeri broj novodizajniranih, posebno izrađenih programa obrazovanja kroz projekte sufinancirane u okviru ovog Poziva | broj | 0 | 2016 | 5 | 8 | 10 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | Polaznici obrazovnih programa | Pokazatelj mjeri broj polaznika obrazovanja kroz projekte sufinancirane u okviru ovog Poziva | broj | 0 | 2016 | 20 | 30 | 50 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | Novozaposlene osobe | Pokazatelj mjeri broj novozaposlenih osoba koje su zaposlene kroz projekte sufinancirane u okviru ovog Poziva | broj | 0 | 2016 | 5 | 5 | 15 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | javne kampanje za podizanje svijesti/Društveno korisne akcije | Pokazatelj mjeri broj društveno korisnih akcija koje su provedene kroz projekte sufinancirane u okviru ovog Poziva | broj | 0 | 2016 | 10 | 10 | 25 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | Osobe obuhvaćene mjerama socijalnog uključivanja | Pokazatelj mjeri broj osoba obuhvaćenih aktivnostima socijalnog uključivanja kroz projekte sufinancirane u okviru ovog Poziva | broj | 0 | 2016 | 10 | 10 | 25 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | Mlađih od 25 godine | Pokazatelj mjeri broj sudionika aktivnosti mlađih od 25 godina u okviru projekata sufinanciranih u okviru ovog Poziva | broj | 0 | 2016 | 50 | 50 | 150 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | Sudionici s invaliditetom | Pokazatelj mjeri broj sudionika s invaliditetom u projektima financiranim kroz ovaj Poziv | broj | 0 | 2016 | 5 | 10 | 20 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju | Pokazatelj mjeri broj stručnjaka koji sudjeluju u osposobljavanju | broj | 0 | 2016 | 5 | 10 | 20 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | Starijih od 54 godine | Pokazatelj mjeri broj sudionika aktivnosti starijih od 54 godine u okviru projekata sufinanciranih u okviru ovog Poziva | broj | 0 | 2016 | 30 | 15 | 50 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| 2RP Razvoj Benkovca kao centra poduzetništva Ravnih kotara Bukovice | | | | | | | | | | |
| 2RP1 | Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovne zone Benkovačko selo | Izgrađena ili obnovljena infrastruktura | Pokazatelj uključuje izgradnju/rekonstrukcij u male osnovne komunalne infrastrukture uključujući ulaganja u javne prostore i objekte kao što su javne zelene | broj | 0 | 2016 | 1 | 1 | 1 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------|---|------|----|----|----|---|
| 2RP3 | Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga MSP-a | Poduzeća koja primaju potporu u bilo kojem obliku iz EFRR (bez obzira predstavlja li potpora državnu potporu ili ne) | Pokazatelj mjeri broj poduzeća, a neće biti višestrukog brojanja (npr. poduzeće koje prima bespovratna sredstva više od jednom je i dalje samo jedno poduzeće koje prima bespovratna sredstva). Poduzeće: Organizirana proizvodnja proizvoda ili usluga kako bi se zadovoljile potrebe tržišta, s ciljem | broj | 0 | 2016 | 10 | 10 | 30 | Izvrješća provedbe projekata Izvrješća provedbe IP-a |
| 2RP4 | Projekt poticanja zapošljavanja (aktivne mjere) | Broj novozaposlenih osoba | Pokazatelj mjeri broj novozaposlenih osoba kao direktan rezultat aktivne mjere koja se provodi i procesa samozapošljavanja osoba korisnika mjera | broj | 0 | 2016 | 5 | 15 | 20 | Izvrješća provedbe projekata Izvrješća provedbe IP-a |
| | | Broj izdanih potpora za zapošljavanje | Pokazatelj mjeri broj zaposlenih radnika putem korištenja aktivne mjere | broj | 0 | 2016 | 5 | 8 | 10 | Izvrješća provedbe projekata Izvrješća provedbe IP-a |
| | | Radnici koji su zadržali radno mjesto 12 mjeseci nakon završetka mjere | Pokazatelj mjeri broj zaposlenih radnika putem korištenja aktivne mjere | broj | 0 | 2016 | 5 | 8 | 10 | Izvrješća provedbe projekata Izvrješća provedbe IP-a |
| | | Poduzeća koje su poduzela mjere za unaprjeđenje poslovanja | Pokazatelj mjeri broj poduzeća koji je iskoristilo aktivne mjere zapošljavanja. | broj | 0 | 2016 | 10 | 15 | 20 | Izvrješća provedbe projekata Izvrješća provedbe IP-a |
| | | Radnici koji su stekli dodatno znanje i vještine | Pokazatelj mjeri broj radnika koji je sudjelovao u programima osposobljavanja i usavršavanja te moguće prekvalifikacije | broj | 0 | 2016 | 20 | 25 | 30 | Izvrješća provedbe projekata Izvrješća provedbe IP-a |
| | | Stipendirani/subvencionirani učenici s deficitarnim zanimanjima | Pokazatelj mjeri broj učenika koji su iskoristiti stipendije za deficitarna zanimanja na području Benkovca. | broj | 0 | 2016 | 10 | 20 | 30 | Izvrješća provedbe projekata Izvrješća provedbe IP-a |
| 3RP Valorizacija Benkovačkog sajma | | | | | | | | | | |
| 3RP1 | Benkovački sajam - unaprjeđenje infrastrukture i valorizacija | Izgrađena ili obnovljena infrastruktura | Pokazatelj uključuje izgradnju/rekonstrukcij u nerazvrstanih općinskih cesta, svih vrsta male osnovne komunalne infrastrukture, objekata javne namjene, uključujući ulaganja u javne prostore i objekte kao što su javne zelene površine, pješačke staze, otvoreni kanali za odvodnju, tržnice, parkirališta, javne zgrade i objekti koji se koriste za obrazovne, kulturne i rekreacijske svrhe. | broj | 0 | 2016 | 0 | 3 | 6 | Izvrješća provedbe projekata Izvrješća provedbe IP-a |
| | | Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju | Pokazatelj mjeri broj stručnjaka koji kroz projekt sudjeluju u | broj | 0 | 2016 | 0 | 1 | 2 | Izvrješća provedbe projekata Izvrješća provedbe IP-a |
| | | Nezaposleni koji sudjeluju u osposobljavanju | Pokazatelj mjeri broj nezaposlenih osoba koje sudjeluju u programu | broj | 0 | 2016 | 0 | 5 | 10 | Izvrješća provedbe projekata Izvrješća provedbe IP-a |
| 4RP Razvoj turističke ponude temeljene na selektivnim oblicima turizma | | | | | | | | | | |
| 4RP1 | | Izgrađena ili obnovljena infrastruktura | Pokazatelj uključuje izgradnju/rekonstrukcij u nerazvrstanih općinskih cesta, svih vrsta male osnovne komunalne infrastrukture, objekata javne namjene, uključujući ulaganja u javne prostore i objekte kao što su javne zelene površine, pješačke staze, otvoreni kanali za odvodnju, tržnice, parkirališta, javne zgrade i objekti koji se koriste za obrazovne, kulturne i rekreacijske svrhe. | broj | 0 | 2016 | 0 | 0 | 1 | Izvrješća provedbe projekata Izvrješća provedbe IP-a |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|------|---|------|---|----|----|---|
| | Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac | Aktivnosti podizanja svijesti/javne kampanje | Pokazatelj mjeri broj kampanja poduzetih kako bi se podigla javna svijest oko određene teme/pitanja | broj | 0 | 2016 | 0 | 1 | 1 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju | Pokazatelj mjeri broj stručnjaka koji kroz projekt sudjeluju u programu osposobljavanja | broj | 0 | 2016 | 0 | 3 | 3 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | Broj sudionika koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja | Pokazatelj mjeri broj osoba koji su se nakon provedbe projekta tj. IP-a (samo)zaposlili / zadržali posao | broj | 0 | 2016 | 0 | 1 | 1 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | Nezaposleni koji sudjeluju u osposobljavanju | Pokazatelj mjeri broj nezaposlenih osoba koje sudjeluju u programu osposobljavanja kroz projekt tj. IP | broj | 0 | 2016 | 0 | 10 | 10 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | Broj novih kulturno-turističkih sadržaja | Pokazatelj mjeri nove kulturno turističke sadržaje na području Benkovca koji su uvršteni u ponudu te su rezultat provedbe projekta tj. IP-a | broj | 0 | 2016 | 0 | 0 | 3 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| 4RP2 | Razvoj tematskih ruta starih antičkih i srednjovjekovnih gradova na prostoru grada Benkovca | Izgrađena ili obnovljena infrastruktura | Pokazatelj uključuje izgradnju/rekonstrukcij u nerazvrstanih općinskih cesta, svih vrsta male osnovne komunalne infrastrukture, objekata javne namjene, uključujući ulaganja u javne prostore i objekte kao što su javne zelene površine, pješačke staze, otvoreni kanali za odvodnju, tržnice, parkirališta, javne zgrade i objekti koji se koriste za obrazovne, kulturne i rekreacijske svrhe. | broj | 0 | 2016 | 0 | 5 | 10 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | Aktivnosti podizanje svijesti/javne kampanje | Pokazatelj mjeri broj kampanja poduzetih kako bi se podigla javna svijest oko određene teme/pitanja | broj | 0 | 2016 | 1 | 1 | 1 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | Nezaposleni koji sudjeluju u programu osposobljavanja | Pokazatelj mjeri broj nezaposlenih osoba koje sudjeluju u programu osposobljavanja kroz projekt tj. IP | broj | 0 | 2016 | 0 | 2 | 2 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | Stručnjaci koji sudjeluju u programu osposobljavanja | Pokazatelj mjeri broj stručnjaka koji kroz projekt sudjeluju u programu osposobljavanja | broj | 0 | 2016 | 0 | 1 | 1 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | Mladi od 25 godina | Pokazatelj mjeri osobe koje sudjeluju u svim aktivnostima projekta a mladi su od 25 godina | broj | 0 | 2016 | 0 | 15 | 20 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| | | Stariji od 54 godine | Pokazatelj mjeri osobe koje sudjeluju u svim aktivnostima projekta a stariji su od 54 godine | broj | 0 | 2016 | 0 | 5 | 10 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| 4RP3 | Uređenje karinske plaže i pripadajuće infrastrukture | Izgrađena ili obnovljena infrastruktura | Pokazatelj uključuje izgradnju/rekonstrukcij u male osnovne komunalne infrastrukture, objekata javne namjene, uključujući ulaganja u javne prostore i objekte kao što su javne zelene površine, pješačke staze, otvoreni kanali za odvodnju, tržnice, parkirališta, javne zgrade i sl. | broj | 0 | 2016 | 0 | 2 | 4 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| POJEDINAČNI PROJEKTI | | | | | | | | | | |
| PP1 | Priprema projektne dokumentacije i jačanje kapaciteta za provedbu intervencijskoga plana | Sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja | Pokazatelj mjeri broj osoba koji su se nakon provedbe projekta tj. IP-a (samo)zaposlili / zadržali posao | broj | 0 | 2016 | 2 | 2 | 2 | Izvešća provedbe projekata Izvešća provedbe IP-a |
| PROJEKTI NA REZERVNOJ LISTI | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| 1RP Razvoj Benkovca kao centra društvenog života Ravnih kotara i Bukovice | | |
| 1RP8 | Završetak radova dječijeg vrtića u zgradi POS-a | np - projekte je potrebno dodatno razraditi |
| 1RP9 | Unapređenje sportske infrastrukture u Gradu Benkovcu | |
| 1RP10 | Srednja škola | |
| 1RP11 | Centar za podršku i dodatne usluge u zajednici | |
| 1RP12 | Osnovna škola | |
| 2RP Razvoj Benkovca kao centra poduzetništva Ravnih kotara i Bukovice | | |
| 2RP2 | Centar za razvoj poduzetništva i tehnologije - CRPT | np - projekte je potrebno dodatno razraditi |
| 4RP Razvoj turističke ponude temeljene na selektivnim oblicima turizma | | |
| 4RP4 | Veteranski vojni turizam | np - projekte je potrebno dodatno razraditi |
| 4RP5 | Posjetiteljski centar Bukovice | |

UPUTE I POJAŠNJENJA

| | | | |
|----|---|--|--|
| | OPĆA NAPOMENA | Umetnuti redove za potreban broj projekata te odgovarajući broj razvojnih prioriteta | |
| * | Pokazatelji učinka IP-a mogu biti sljedeći: | Mjerna jedinica | |
| | 9b11 / SR202 Smanjenje gubitka stanovništva (EFRR i ESF) | Vitalni indeks stanovništva | |
| | CR04 Sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja (ESF) | broj | |
| | SR201 Broj nezaposlenih sudionika koji su završili program osposobljavanja (ESF) | broj | |
| | <i>Ostali pokazatelji učinka IP-a osim gore navedeni (posebni pokazatelji učinka za IP)</i> | <i>po izboru</i> | |
| ** | Pokazatelji neposrednih rezultata/rezultata/ostvarenja IP-a**: | Mjerna jedinica | Ujedno i projektni pokazatelji |
| | CQ01 Proizvodno ulaganje: broj poduzeća koja primaju potporu | Poduzeća | NAPOMENA: Ukoliko jedan projekt ima više pokazatelja treba umetnuti dodatne redove za svaki pokazatelj pa spojiti lijeve redove u jednu ćeliju (projekt) |
| | 9b11 Broj pripremljenih i provedenih intervencijskih planova | Broj | |
| | 9b12 Obnovljene ili novosagrađene stambene jedinice | m2 / broj jedinica | |
| | 9b13 Izgrađena ili obnovljena infrastruktura | Broj jedinica | |
| | CO01 Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene | Broj | |
| | CO06 Mladi od 25 godina | Broj | |
| | CO07 stariji od 54 godine | Broj | |
| | CO16 Sudionici s invaliditetom | Broj | |
| | SO201 Broj aktivnosti podizanja svijesti/javne kampanje | Broj | |
| | SO202 Nezaposleni koji sudjeluju u programu osposobljavanja | Broj | |
| | SO203 Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju | Broj | |
| | SO207 Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina | Broj | |

| | | |
|---|--|--|
| <i>Ostali pokazatelji rezultata/neposrednih rezultata/ostvarenja IP- a osim gore navedeni (posebni pokazatelji za IP - akumulirani projektni pokazatelji)</i> | | |
|---|--|--|

Picture

PRILOG 3: Akcijski plan Intervencijskog plana Grada Benkovca
PORTFOLIO PROJEKATA
(ispuniti kolone A do O)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | PRORAČUN | | | | | O |
|-----------------|---|-----------|--------------------|---------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | K | L | M | N | % EU sufinan. | |
| Šifra projekta* | NAZIV PROJEKTA | BODOVI ** | VRSTA PROJEKTA *** | DOMINANTNA PLANSKA DOMENA*** | STRATEŠKA USMJERENOST (pojedinačni / dio razvojnog prioriteta)*** | PROVEDBENI MEHANIZAM *** | NOSITELJ PROJEKTA | UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (HRK) **** | UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (EUR=7.5) | EFRR (9b) | ESF (9i) | Javni izvori | Privatna invest. | % EU sufinan. | |
| 1RP1 | Vodovodne mreže u službi razvoja | 84,87 | Komplementarni | Više od jedne dominantne domene | 1RP | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Trgovačko društvo „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. | 12.500.000,00 | €1.666.667 | 10.625.000,00 | | 1.875.000,00 | | 85% | |
| 3RP1 | Benkovački sajam - unapređenje infrastrukture i valorizacija | 78,7 | Glavni | Više od jedne dominantne domene | 3RP | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga & Izravna dodjela bespovratnih sredstava | Grad Benkovac | 27.850.000,00 | €3.713.333 | 23.162.500,00 | 510.000,00 | 4.177.500,00 | | 85% | |
| 1RP2 | Rekonstrukcija stare gradske jezgre | 78,17 | Glavni | Više od jedne dominantne domene | 1RP | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Grad Benkovac | 17.100.000,00 | €2.280.000 | 14.535.000,00 | | 2.565.000,00 | | 85% | |
| 4RP1 | Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac | 77,6 | Glavni | Više od jedne dominantne domene | 4RP | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga & Izravna dodjela bespovratnih sredstava | Zavičajni muzej Benkovac | 12.500.000,00 | €1.666.667 | 9.350.000,00 | 1.275.000,00 | 1.875.000,00 | | 85% | |
| 1RP3 | Dom kulture Benkovac | 76,87 | Komplementarni | Više od jedne dominantne domene | 1RP | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga & Izravna dodjela bespovratnih sredstava | Grad Benkovac | 35.450.000,00 | €4.726.667 | 28.857.500,00 | 1.275.000,00 | 5.317.500,00 | | 85% | |
| 1RP4 | Rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta | 73,25 | Komplementarni | Više od jedne dominantne domene | 1RP | Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Grad Benkovac | 25.437.500,00 | €3.391.667 | 21.621.875,00 | | 3.815.625,00 | | 85% | |
| 4RP2 | Razvoj tematskih ruta starih antičkih i srednjovjekovnih gradova na prostoru grada Benkovca | 72,8 | Glavni | Više od jedne dominantne domene | 4RP | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga & Izravna dodjela bespovratnih sredstava | Grad Benkovac | 12.500.000,00 | €1.666.667 | 9.350.000,00 | 1.275.000,00 | 1.875.000,00 | | 85% | |
| 4RP3 | Uređenje karinske plaže i pripadajuće infrastrukture | 71,17 | Komplementarni | Više od jedne dominantne domene | 4RP | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Grad Benkovac | 10.000.000,00 | €1.333.333 | 8.500.000,00 | | 1.500.000,00 | | 85% | |
| 1RP5 | Mreža domova | 69,07 | Komplementarni | Više od jedne dominantne domene | 1RP | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Grad Benkovac | 10.000.000,00 | €1.333.333 | 8.500.000,00 | | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 85% | |

Picture

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|----------------|---------------------------------|-----|---|---|----------------|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------|
| 2RP1 | Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovne zone Benkovačko selo | 66,75 | Glavni | Više od jedne dominantne domene | 2RP | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Grad Benkovac | 15.300.000,00 | €2.040.000 | 13.005.000,00 | | 2.295.000,00 | | 85% |
| 1RP6 | Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih dječijih igrališta | 63,47 | Komplementarni | Više od jedne dominantne domene | 1RP | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Grad Benkovac | 300.000,00 | €40.000 | 255.000,00 | | 45.000,00 | | 85% |
| 2RP3 | Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga MSP-a | np | Komplementarni | Više od jedne dominantne domene | 2RP | Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga | MRRFEU, MINPO, SAFU | 17.000.000,00 | €2.266.667 | 11.900.000,00 | | | 5.100.000,00 | 70% |
| 1RP7 | Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga neprofitnih organizacija | np | Komplementarni | Više od jedne dominantne domene | 1RP | Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga | MRMS, Zaklada za razvoj civilnog društva; Ured za udruge, ASOO, HZZ | 15.000.000,00 | €2.000.000 | | 15.000.000,00 | 0,00 | | 100% |
| 2RP4 | Projekt poticanja zapošljavanja (aktivne mjere) | np | Komplementarni | Više od jedne dominantne domene | 2RP | Izravna dodjela bespovratnih sredstava | Grad Benkovac | 8.700.000,00 | €1.160.000 | | 8.700.000,00 | | | 100% |
| PP1 | Priprema projektne dokumentacije i jačanje kapaciteta za provedbu intervencijskoga plana | np | Horizontalni | Više od jedne dominantne domene | PP | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Grad Benkovac | 3.000.000,00 | €400.000 | 2.550.000,00 | | 450.000,00 | | 85% |
| | | | | | | | | 222.637.500,00 | €29.685.000 | 162.211.875,00 | 28.035.000,00 | 26.290.625,00 | 6.100.000,00 | 85% |

PROJEKTI NA REZERVNOJ LISTI

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|----------------|---------------------------------|-----|--|--|---------------|------------|--|--|--|--|--|
| 4RP4 | Veteranski vojni turizam | 63,45 | Glavni | Više od jedne dominantne domene | 4RP | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Veteranska zadruga | 31.000.000,00 | €4.133.333 | np - projekte je potrebno dodatno razraditi | | | | |
| 2RP2 | Centar za razvoj poduzetništva i tehnologije - CRPT | 63,05 | Glavni | Više od jedne dominantne domene | 2RP | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga & Izravna dodjela bespovratnih sredstava | Grad Benkovac | 11.418.000,00 | €1.522.400 | | | | | |
| 1RP8 | Završetak radova dječijeg vrtića u zgradi POS-a | 57,13 | Komplementarni | Društvene djelatnosti | 1RP | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Grad Benkovac | 3.187.500,00 | €425.000 | | | | | |
| 1RP9 | Unapređenje sportske infrastrukture u Gradu Benkovcu | 56,85 | Komplementarni | Društvene djelatnosti | 1RP | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Grad Benkovac | 15.543.750,00 | €2.072.500 | | | | | |
| 4RP5 | Posjetiteljski centar Bukovice | 50,92 | Komplementarni | Turizam i kultura | 1RP | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Zadarska županija | 57.360.000,00 | €7.648.000 | | | | | |
| 1RP10 | Srednja škola | 50,65 | Komplementarni | Društvene djelatnosti | 1RP | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Srednja škola Kneza Branimira Benkovac ili Zadarska županija | 40.912.500,00 | €5.455.000 | | | | | |
| 1RP11 | Centar za podršku i dodatne usluge u zajednici | 48,27 | Glavni | Društvene djelatnosti | 1RP | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Grad Benkovac | 8.000.000,00 | €1.066.667 | | | | | |
| 1RP12 | Osnovna škola | 46,32 | Komplementarni | Društvene djelatnosti | 1RP | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Osnovna škola Benkovac ili Zadarska županija | 6.000.000,00 | €800.000 | | | | | |

Picture

| | |
|----------------|-------------|
| 173.421.750,00 | €23.122.900 |
|----------------|-------------|

NAPOMENA: Umetnuti dodatne retke po potrebi (jedan projekt = jedan redak), umetanjem prije zadnjeg retka

* Šifra i naziv projekta moraju korespondirati onima navedenim u prethodnom worksheetu, 1-Intervencijska logika

** **KOLONA C - Upisati broj bodova koje je projekt ostvario tijekom prioritizacije**

*** Izabrati iz padajućeg izbornika (vidi worksheet 'Codes' za detaljnija objašnjenja)

**** **KOLONA I - ukupna vrijednost projekta (iznos s PDVom) mora biti jednaka zbroju iznosa u kolonama K do O;** Iznos uključuje i vrijednost izrade projektne dokumentacije

PRILOG 3: Akcijski plan Intervencijskog plana Grada Benkovca
PORTFOLIO PROJEKATA - DINAMIKA

(ispuniti kolone E do G, J do W)

| A | B | C | D | E | | | H | I | J | | | | | K | | | | | L | | | | | U | V | W | |
|------|---|--|--|------------|----------|----------|----------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Br. mjesec | Od | Do | | | UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (HRK) | UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (EUR=7.5) | MAKSIMALNI DOPRINOS IZ FONDA | | | | | UKUPNI PRORAČUN PO GODINAMA (HRK) | | | | | TROŠKOVI PRIPREME PROJEKATA | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | EFRR (%) | HRK (Iznos) | EUR (Iznos) | ESF (%) | HRK (Iznos) | EUR (Iznos) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2023. | Potrebna iznos (HRK) | Trajanje pripreme od do | | | | Udio u ukupnom trošku ** |
| 1RP1 | Vodovodne mreže u službi razvoja | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Trgovačko društvo „Vodovod i | 12 | 1 Q 2018 | 1 Q 2019 | 12.500.000,00 | € 1.666.667 | 85% | 10.625.000,00 | € 1.416.667 | | | | | | 250.000,00 | 12.250.000,00 | | | | | | | 250.000,00 | 3 Q 2017 - 1 Q 2018 | 2% |
| 3RP1 | Benkovački sajam - unapređenje infrastrukture i valorizacija | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga & Izravna dodjela bespovratnih sredstava | Grad Benkovac | 36 | 1 Q 2018 | 4 Q 2020 | 27.850.000,00 | € 3.713.333 | 85% | 23.162.500,00 | € 3.088.333 | 85% | 510.000,00 | € 68.000 | 2.250.000,00 | 8.533.333,33 | 8.533.333,33 | 8.533.333,33 | | | | | | | 2.250.000,00 | 3 Q 2017 - 1 Q 2018 | 8% |
| 1RP2 | Rekonstrukcija stare gradske jezgre | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Grad Benkovac | 24 | 2 Q 2018 | 2 Q 2020 | 17.100.000,00 | € 2.280.000 | 85% | 15.457.250,00 | € 2.060.967 | | | | 657.000,00 | 6.166.125,00 | 8.221.500,00 | 2.055.375,00 | | | | | | 657.000,00 | 1 Q 2017 - 1 Q 2018 | 4% | |
| 4RP1 | Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga & Izravna dodjela bespovratnih sredstava | Zavičajni muzej Benkovac | 60 | 1 Q 2018 | 1 Q 2022 | 12.500.000,00 | € 1.666.667 | 85% | 9.350.000,00 | € 1.246.667 | 85% | 1.275.000,00 | € 170.000 | 500.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | | | | 500.000,00 | 1 Q 2017 - 1 Q 2018 | 4% | |
| 1RP3 | Dom kulture Benkovac | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga & Izravna dodjela bespovratnih sredstava | Grad Benkovac | 15 | 1 Q 2018 | 2 Q 2019 | 35.450.000,00 | € 4.726.667 | 85% | 28.857.500,00 | € 3.847.667 | 85% | 1.275.000,00 | € 170.000 | 200.000,00 | 28.200.000,00 | 7.050.000,00 | | | | | | | 200.000,00 | 3 Q 2017 - 1 Q 2018 | 1% | |
| 1RP4 | Rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta | Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Grad Benkovac | 48 | 3 Q 2017 | 3 Q 2021 | 25.437.500,00 | € 3.391.667 | 85% | 21.621.875,00 | € 2.882.917 | | | | 3.562.500,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 3.125.000,00 | | | | | 437.500,00 | ... - 2 Q 2017 | 2% | |
| 4RP2 | Razvoj tematskih ruta starih antičkih i srednjovjekovnih gradova na prostoru grada Benkovca | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga & Izravna dodjela bespovratnih sredstava | Grad Benkovac | 36 | 1 Q 2020 | 1 Q 2023 | 12.500.000,00 | € 1.666.667 | 85% | 9.350.000,00 | € 1.246.667 | 85% | 1.275.000,00 | € 170.000 | 125.000,00 | 500.000,00 | 375.000,00 | 3.833.333,33 | 7.666.666,67 | | | | | 1.000.000,00 | 4 Q 2017 - 4 Q 2019 | 8% | |
| 4RP3 | Uređenje kantske plaže i pripadajuće infrastrukture | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Grad Benkovac | 36 | 1 Q 2019 | 1 Q 2022 | 10.000.000,00 | € 1.333.333 | 85% | 8.500.000,00 | € 1.133.333 | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 3.166.666,67 | 3.166.666,67 | 3.166.666,67 | | | | | 500.000,00 | 1 Q 2017 - 1 Q 2019 | 5% | |
| 1RP5 | Mreža domova | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Grad Benkovac | 24 | 1 Q 2020 | 1 Q 2022 | 10.000.000,00 | € 1.333.333 | 85% | 8.500.000,00 | € 1.133.333 | | | | | 166.666,67 | 333.333,33 | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | | | | | 500.000,00 | 3 Q 2018 - 1 Q 2020 | 5% | |
| 2RP1 | Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovne zone Benkovačko selo | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Grad Benkovac | 12 | 4 Q 2017 | 4 Q 2018 | 15.300.000,00 | € 2.040.000 | 85% | 13.005.000,00 | € 1.734.000 | | | | 4.050.000,00 | 11.250.000,00 | | | | | | | | 300.000,00 | ... - 4 Q 2017 | 2% | |
| 1RP6 | Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih dječjih igrališta | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Grad Benkovac | 12 | 1 Q 2018 | 1 Q 2019 | 300.000,00 | € 40.000 | 85% | 255.000,00 | € 34.000 | | | | 50.000,00 | 250.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | 1 Q 2017 - 3 Q 2017 | 17% | |
| 2RP3 | Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga MSP-a | Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga | MRRFEU, MINPO, SAFU | 63 | 4 Q 2017 | 1 Q 2023 | 17.000.000,00 | € 2.266.667 | 70% | 11.900.000,00 | € 1.586.667 | | | | 809.523,81 | 3.238.095,24 | 3.238.095,24 | 3.238.095,24 | 6.476.190,48 | | | | | | | 3 Q 2017 - 1 Q 2018 | 0% |
| 1RP7 | Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga neprofitnih organizacija | Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga | MRRMS, Zaklada za razvoj civilnog društva, Ured za udruge, ASOO, HZZ | 63 | 4 Q 2017 | 1 Q 2023 | 15.000.000,00 | € 2.000.000 | | | | 100% | 15.000.000,00 | € 2.000.000 | 714.285,71 | 2.857.142,86 | 2.857.142,86 | 2.857.142,86 | 5.714.285,71 | | | | | | | 3 Q 2017 - 1 Q 2018 | 0% |
| 2RP4 | Projekt poticanja zapošljavanja (aktivne mjere) | Izravna dodjela bespovratnih sredstava | Grad Benkovac | 63 | 4 Q 2017 | 1 Q 2023 | 8.700.000,00 | € 1.160.000 | | | | 100% | 8.700.000,00 | € 1.160.000 | 414.285,71 | 1.657.142,86 | 1.657.142,86 | 1.657.142,86 | 3.314.285,71 | | | | | | | 3 Q 2017 - 1 Q 2018 | 0% |
| PP1 | Priprema projektne dokumentacije i jačanje kapaciteta za provedbu intervjenskoga plana | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Grad Benkovac | 66 | 3 Q 2017 | 4 Q 2022 | 3.000.000,00 | € 400.000 | 85% | 2.550.000,00 | € 340.000 | | | | 272.727,27 | 545.454,55 | 545.454,55 | 545.454,55 | 1.090.909,09 | | | | | | | 1 Q 2017 - 3 Q 2017 | 0% |
| | | | | | | | 222.637.500,00 | € 29.685.000 | | 163.134.125,00 | € 21.751.217 | | | | 28.035.000,00 | € 3.738.000 | 14.105.322,51 | 86.113.960,50 | 46.227.668,83 | 40.886.543,83 | 35.304.004,33 | 6.644.500,00 | | | | | |

PROJEKTI NA REZERVNOJ LISTI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4RP4 | Veteranski vojni | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Veteranska | np - projekte je potrebno dodatno razraditi | | | 31.000.000,00 | € 4.133.333 | np - projekte je potrebno dodatno razraditi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2RP2 | Centar za razvoj poduzetništva i tehnologije - CRPT | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga & Izravna dodjela bespovratnih sredstava | Grad Benkovac | | | | 11.418.000,00 | € 1.522.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1RP8 | Završetak radova dječijeg vrtića u zgradi POS-a | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Grad Benkovac | | | | 3.187.500,00 | € 425.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1RP9 | Unapređenje sportske infrastrukture u Gradu Benkovcu | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Grad Benkovac | | | | 15.543.750,00 | € 2.072.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4RP5 | Posjetiteljski centar Bukovice | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Zadarska županija | | | | 57.360.000,00 | € 7.648.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1RP10 | Srednja škola | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Srednja škola Kneza Branimira Benkovac III | | | | 40.912.500,00 | € 5.455.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|-------------------------------------|--|----------------|--------------|
| IRP11 | Cenar za podršku i dodatne usluge u zajednici | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Grad Benkovac | | 8.000.000,00 | € 1.066.667 |
| IRP12 | Osnovna škola | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | Osnovna škola Benkovac ili Zadarska | | 6.000.000,00 | € 800.000 |
| | | | | | 131.003.750,00 | € 23.122.900 |

KOLONE A do D, H do I - vrijednosti se povlače iz prethodnog worksheeta, 2-Portfolio.

KOLONA H će se zacrcnjeti sve dok se ne ispuni proračun po godinama (kolone P do T), i to tako da zbroj kolona P do T odgovara koloni H

KOLONE J do O - upisati predviđeni intenzitet (%) i iznos potpore, za pripadajući fond(ove) iz kojeg/ih će se finansirati projekt

KOLONE P do T - upisati projekciju utroška sredstava po godinama (ukupna sredstva)

KOLONE U do W - ispuniti s podacima o pripremi projekta, AKO SE PRIPREMA PROJEKTA NAMIERAVA PRIJAVITI NA ODVOJEN POZIV ZA PRIPREMU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

PRIOLOG 3: Akcijski plan Intervencijskog plana Grada Benkovca
SKUPOVI PROJEKATA - RAZRADA PO UGOVORIMA
(Ispunjeni kolone A do O)

| A | B | C | D | E | F | G | | | J | K | | | | O |
|----------------|---|---|---|---------------------|---|----------------------|----------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | PROVEDBENO RAZDOBLJE | | | | VRIEDNOST UGOVORA (HRK) | UKUPNI PRORACUN PO GODINAMA | | | |
| Sifra projekta | NAZIV PROJEKTA | LISTA UGOVORA | PROVEDBENI MEHANIZAM | IZVOR FINANCIRANJA* | NOSTELU / PROVIDITELU / PARTNER** | Br. mjeseci | Od | Do | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2023. |
| 1RP1 | Vodovodne mreže u službi razvoja | Ugovor za izradu tehničke dokumentacije | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 6 | 3 Q 2017 | 1 Q 2018 | 212.500,00 | 212.500,00 | | | | |
| | | Ugovor o provedbi projekta | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Trgovačko društvo „Vedovod i odvodnja“ d.o.o. | | 12 | 1 Q 2018 | 1 Q 2019 | 10.412.500,00 | | 10.412.500,00 | | |
| 3RP1 | Benkovački sajam - unapređenje infrastrukture i valorizacija | Ugovor za izradu tehničke dokumentacije | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 6 | 3 Q 2017 | 1 Q 2018 | 1.912.500,00 | 1.912.500,00 | | | | |
| | | Ugovor o provedbi projekta | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 24 | 1 Q 2018 | 1 Q 2020 | 21.250.000,00 | | 10.625.000,00 | 10.625.000,00 | | |
| | | Ugovor o provedbi projekta | Izravna dodjela | ESF | Grad Benkovac | 12 | 4 Q 2019 | 4 Q 2020 | 510.000,00 | | | 127.500,00 | 382.500,00 | |
| 1RP2 | Rekonstrukcija stare gradske jezgre | Ugovor za izradu tehničke dokumentacije | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 12 | 1 Q 2017 | 1 Q 2018 | 558.450,00 | 558.450,00 | | | | |
| | | Ugovor o provedbi projekta | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 24 | 2 Q 2018 | 2 Q 2020 | 13.976.550,00 | | 5.241.206,25 | 6.988.275,00 | 1.747.068,75 | |
| 4RP1 | Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac | Ugovor za izradu tehničke dokumentacije | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 12 | 1 Q 2017 | 1 Q 2018 | 425.000,00 | 425.000,00 | | | | |
| | | Ugovor o provedbi projekta | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Zavičajni muzej Benkovac | 24 | 1 Q 2018 | 1 Q 2020 | 8.925.000,00 | | 4.462.500,00 | 4.462.500,00 | | |
| | | Ugovor o provedbi projekta | Izravna dodjela | ESF | Grad Benkovac | 36 | 1 Q 2019 | 1 Q 2022 | 1.275.000,00 | | | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 1RP3 | Dom kulture Benkovac | Ugovor za izradu tehničke dokumentacije | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 6 | 3 Q 2017 | 1 Q 2018 | 170.000,00 | 170.000,00 | | | | |
| | | Ugovor o provedbi projekta | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 15 | 1 Q 2018 | 2 Q 2019 | 28.687.500,00 | | 22.950.000,00 | 5.737.500,00 | | |
| | | Ugovor o provedbi projekta | Izravna dodjela | ESF | Grad Benkovac | | | | 1.275.000,00 | | 1.020.000,00 | 255.000,00 | | |
| 1RP4 | Rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta | Ugovor za izradu tehničke dokumentacije | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 12 | ... | 2 Q 2017 | 371.875,00 | 371.875,00 | | | | |
| | | Ugovor o provedbi projekta | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 48 | 3 Q 2017 | 3 Q 2021 | 21.250.000,00 | | 2.656.250,00 | 5.312.500,00 | 5.312.500,00 | 332.031,25 |
| 4RP2 | Razvoj tematskih ruta starih antičkih i srednjovjekovnih gradova na prostoru grada Benkovca | Ugovor za izradu tehničke dokumentacije | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 24 | 4 Q 2017 | 4 Q 2019 | 850.000,00 | 850.000,00 | | | | |
| | | Ugovor o provedbi projekta | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 36 | 1 Q 2020 | 1 Q 2021 | 8.500.000,00 | | | | 8.500.000,00 | |
| | | Ugovor o provedbi projekta | Izravna dodjela | ESF | Grad Benkovac | | 1 Q 2021 | 1 Q 2023 | 1.275.000,00 | | | | | 1.275.000,00 |
| 4RP3 | Uređenje karinske plaže i pripadajuće infrastrukture | Ugovor za izradu tehničke dokumentacije | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 24 | 1 Q 2017 | 1 Q 2019 | 425.000,00 | 200.000,00 | 225.000,00 | | | |
| | | Ugovor o provedbi projekta | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 36 | 1 Q 2019 | 1 Q 2022 | 8.075.000,00 | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.075.000,00 |
| 1RP5 | Mreža domova | Ugovor za izradu tehničke dokumentacije | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 18 | 3 Q 2018 | 1 Q 2020 | 425.000,00 | | 141.666,67 | 283.333,33 | | |
| | | Ugovor o provedbi projekta | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 24 | 1 Q 2020 | 1 Q 2022 | 8.075.000,00 | | | | 4.037.500,00 | 4.037.500,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2RP1 | Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovnog zone Benkovačko selo | Ugovor za izradu tehničke dokumentacije | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 9 | ... | 4 Q 2017 | 255.000,00 | 255.000,00 | | | | |
| | | Ugovor o provedbi projekta | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 12 | 4 Q 2017 | 4 Q 2018 | 12.750.000,00 | | 3.187.500,00 | 9.562.500,00 | | |
| 1RP6 | Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih dječjih igrališta | Ugovor za izradu tehničke dokumentacije | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 6 | 1 Q 2017 | 3 Q 2017 | 42.500,00 | 42.500,00 | | | | |
| | | Ugovor o provedbi projekta | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 12 | 1 Q 2018 | 1 Q 2019 | 212.500,00 | | 212.500,00 | | | |
| 2RP3 | Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga MSP-a | Ugovor za izradu tehničke dokumentacije | Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | MRRFEU, MINPO, SAFU | 6 | 3 Q 2017 | 1 Q 2018 | - | | | | | |
| | | Ugovor o provedbi projekta | Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | MRRFEU, MINPO, SAFU | 63 | 4 Q 2017 | 1 Q 2023 | 11.900.000,00 | | 566.666,67 | 2.266.666,67 | 2.266.666,67 | 2.266.666,67 |
| 1RP7 | Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga neprofitnih organizacija | Ugovor za izradu tehničke dokumentacije | Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga | ESF | MRMS, Zaklada za razvoj civilnog društva, Ured za razvoj civilnog | 6 | 3 Q 2017 | 1 Q 2018 | - | | | | | |
| | | Ugovor o provedbi projekta | Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga | ESF | MRMS, Zaklada za razvoj civilnog | 63 | 4 Q 2017 | 1 Q 2023 | 15.000.000,00 | | 714.285,71 | 2.857.142,86 | 2.857.142,86 | 2.857.142,86 |
| 2RP4 | Projekt poticanja zapošljavanja (aktivne mjere) | Ugovor za izradu tehničke dokumentacije | Izravna dodjela | ESF | Grad Benkovac | 6 | 3 Q 2017 | 1 Q 2018 | - | | | | | |
| | | Ugovor o provedbi projekta | Izravna dodjela | ESF | Grad Benkovac | 63 | 4 Q 2017 | 1 Q 2023 | 8.700.000,00 | | 414.285,71 | 1.657.142,86 | 1.657.142,86 | 1.657.142,86 |
| PP1 | Priprema projektne dokumentacije i jačanje kapaciteta za provedbu intervencijskoga plana | Ugovor za izradu tehničke dokumentacije | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 6 | 1 Q 2017 | 3 Q 2017 | - | | | | | |
| | | Ugovor o provedbi projekta | Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga | EFRR | Grad Benkovac | 66 | 3 Q 2017 | 1 Q 2023 | 2.550.000,00 | | 231.818,18 | 463.636,36 | 463.636,36 | 463.636,36 |
| | | | | | | | | | 178.996.875,00 | | | | | |

OVA TABLICA ISPUNJAVA SE SAMO ZA PROJEKTE KOJI ĆE SE PROVODITI KAO SKUP PROJEKATA ODNOŠNO KOJI ĆE SE PROVODITI KROZ VIŠE UGOVORA

Napomena Umetnuti dodatne retke po potrebi (jedan ugovor = jedan redak), umetanjem prije zadnjeg retka za taj projekt
* Navesti fond (EFRR ili ESF). Voditi računa da stopa sufinansiranja za projekte čiji je izvor financiranja EFRR je 85% +15% vlastitog sufinansiranja, dok je stopa sufinansiranje iz ESF-a moguće i do 100% ovisno o projektu i specifično utvrđenim karakteristikama.
** Navesti odgovorne za provedbu (ne navoditi SVE partnere, nego odgovornog za dani ugovor)

KOLONE G do I - podaci o trajanju (za projekt u cjelini) moraju odgovarati onima danim u prethodnom worksheetu. 3-Dinamika. Kumulativno trajanje pojedinih ugovora ne može izlaziti iz okvira trajanja projekta u cjelini, osim u slučaju ako je planirano paralelna provedba više ugovora.
KOLONA J - upisati vrijednosti ugovora. Ukupna vrijednost projekta treba biti suma ugovora i podatak mora odgovarati onom koji je prikazan u prethodnim worksheetovima.
KOLONE K do O - ispuniti za svaki projekt i pripadajuće ugovore. Iznosi po godinama za cijeli projekt moraju odgovarati onima prikazanim u prethodnom worksheetu 3.Dinamika